



MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA



WORLD BANK GROUP



PROIECTUL
ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII
EDUCAȚIEI

RAPORT DE PROGRES TRIMESTRUL I

Implementarea Subproiectului Scolar

IP Liceul Teoretic Mihai Eminescu, mun. Cahul | Mai 2026 | Acord MEC-EQIP-088



Informatii Generale

Numarul Acordului de Grant

MEC-EQIP-088

Denumirea Scolii

IP LT Mihai Eminescu, Cahul

Valoarea Grantului

36 000 USD

Durata Subproiectului

15 luni

Obiectiv general: Îmbunătățirea calitatii educatiei STEM prin practici pedagogice inovatoare si dotare cu echipamente didactice moderne.



Descrierea Subproiectului Scolar

Inovatie si incluziune prin educatie STEM | IP LT Mihai Eminescu, mun. Cahul

985

elevi in institutie

487 baieti / 498 fete

500+

elevi implicati direct

beneficiari directi

20

cadre didactice

formate in digital

36 000\$

valoarea grantului

finantat GPE / BM

Grupuri vulnerabile:

166 - familii defavorizate

200 - mediu rural

50 fete in STEM

11 elevi cu CES



Activitati Realizate

Trimestrul I | Mai 2026



1.1

Desemnarea echipei subproiectului

Ordin emis 31.05.2026 - echipa constituita cu 4 membri si roluri definite

31.05.2026



1.2

Constituirea Centrului Focal

Ordin emis 18.05.2026 - sedinta inaugurala desfasurata

18.05.2026



2.1

Informarea comunitatii educationale

Publicatii pe pagina web si retelele sociale ale institutiei

31.05.2026



2.2

Instruire MEC/UGP EQIP

Participare la sesiunile de instruire - proceduri de raportare insusite

14.05.2026

4 din 4 activitati realizate integral si la termen | 0 intarzieri inregistrate

3.1 Calendarul Activitatilor

Activitate	Data initierii	Data finalizarii	Modificari	Statut
1.1 Desemnarea echipei subproiectului	01.05.2026	31.05.2026	Nicio modificare	Realizat
1.2 Constituirea Centrului Focal	05.05.2026	18.05.2026	Nicio modificare	Realizat
2.1 Informarea comunitatii educationale	01.05.2026	31.05.2026	Nicio modificare	Realizat
2.2 Participare instruire MEC/UGP EQIP	14.05.2026	14.05.2026	Nicio modificare	Realizat

Toate activitatile au fost finalizate conform graficului, fara devieri sau intarzieri.





3.2 Realizari si Succese

1

Toate 4 activitati realizate la termen

Implicarea activa a echipei si planificarea riguroasa au asigurat respectarea graficului.

2

Echipa si Centru Focal constituite rapid

Angajamentul conducerii si atributiile clare au asigurat coordonare eficienta.

3

Vizibilitate sporita in comunitate

Publicatiile pe web si social media au generat interes sporit fata de obiective.

4

Competente administrative consolidate

Sesiunile EQIP au asigurat intelegerea cerintelor de raportare si implementare.



3.3 Provocari Identificate

Trimestrul I | Mai 2026

Provocare 1

Coordonarea agendei cu obligatiile didactice

Cauza

Suprapunerea activitatilor de proiect cu programul didactic in luna mai.

Impact

A necesitat planificare mai riguroasa; fara impact asupra calendarului.

Provocare 2

Familiarizarea cu procedurile administrative EQIP

Cauza

Complexitatea cerintelor de raportare, noi pentru membrii echipei.

Impact

Efort suplimentar in primele saptamani; solutionat prin sesiunile de instruire MEC.

Nicio provocare majora nu a afectat implementarea subproiectului in aceasta perioada.

4.1 & 4.2 Lectii Invatate si Propuneri

Lectii Invatate

- Planificare saptamanala cu termene clare reduce riscul intarzierilor
- Implicarea timpurie a comunitatii asigura climat favorabil implementarii
- Documentarea sistematica pe parcurs faciliteaza raportarea trimestriala

Propuneri si Sugestii

- Sesiuni periodice de schimb de experienta intre scolile beneficiare EQIP
- Instrumente standardizate de documentare (fise, PV, rapoarte foto)
- Comunicare mai intensa cu PMT in perioadele de tranzitie intre etape
- Implicarea larga a cadrelor didactice din primele faze ale proiectului



Activitati Planificate - Trimestrul II

1.1

Formare profesionala - cadre didactice STEM

Participarea la programe de formare continua in metodologii inovatoare STEM si tehnologii digitale.

2.2

Sedinte informative cu elevii si parintii

Organizarea sedintelor privind obiectivele si activatile subproiectului pentru comunitate.

3.3

Schimb de bune practici inter-institutional

Vizite de studiu si sesiuni pentru diseminarea metodelor inovatoare intre scolile EQIP.

4.4

Activitati didactice interactive STEM

Utilizarea spatiilor si echipamentelor Laboratorului Mobil STEM in activatile curriculare.

Lista de Verificare: Toate criteriile bifate DA | Raport semnat electronic si transmis la programuldegranturi.eqip@mec.gov.md



Raport Trimestrul I

Trimestrul I

Finalizat cu Succes

4 / 4

Activitati realizate

0

Intarzieri inregistrate

100%

Conformitate EQIP